

**План мероприятий
по введению ФООП в МАОУ НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой» г. Усинска**

	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Проведение рабочих совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФООП НОО	апрель 2023 г.	Солдаткина И.К.	Обеспечена информационно-разъяснительная работа по вопросам введения ФООП
1.2.	Анализ нормативной базы школы по вопросам введения ФГОС. Внесение изменений в локальные акты нормативные акты школы	апрель-август 2023 г.	Солдаткина И.К., члены рабочей группы	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП
1.3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель, июнь август	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	Проведена оценка готовности к введению, ФООП, выявлены дефициты. Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.4.	Размещение утвержденных ООП НОО, АООП НОО на официальном сайте школы	до 01.09.2023	Солдаткина И.К.	Обеспечено ознакомление участников образовательных отношений с ФООП НОО
2. Кадровое обеспечение				
2.1	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	до 01.09.2023 г.	Садыкова Г.Р.	Выполнено требование к квалификации педагогических работников по реализации ФООП
3. Методическое сопровождение				
3.1	Организация и проведение семинара по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	май 2023	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, намечены

				пути решения проблем
3.2.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя работу в	май-август 2023	Садыкова Г.Р.	Обеспечена работа педагогов по проектированию рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФООП на сайте "Единое содержание общего образования. Конструктор рабочих программ»
3.3.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ФООП и ФАОП	в течение всего периода	Садыкова Г.Р.	Сформированы методические материалы оказания адресной помощи педагогам по вопросам реализации ФООП
3.4.	Консультативная помощь педагогам в вопросах введения и реализации ФООП	в течение всего периода	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	Минимизация профессиональных трудностей в переходный период обновления содержания образования
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Размещение (обновление) информации о введении ФООП НОО на официальном сайте школы	до 01.06.2023 г.	Солдаткина И.К., Чернявская В.А.	Обеспечено информирование участников образовательных отношений в вопросах введения ФООП
4.2.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам реализации ФООП	до 01.09.2023 г.	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	
5. Материально-техническое оснащение				
5.1.	Оборудование помещения для Центра детских инициатив	июнь-август 2023	Гладкая Т.Н.	Открытие Центра детских инициатив
5.2.	Оснащение кабинета логопеда и психолога в соответствии с ФАОП	июнь-август 2023	Гладкая Т.Н., Сметанина А.С.	Кабинет психолога и логопеда в соответствии с требованиями к реализации ФАОП
5.3.	Приобретение учебников в соответствии с ФООП	июнь-август 2023	Пиляева А. И.	100% обеспеченность учебниками