

**Управление образования администрации  
муниципального образования городского округа «Усинск»  
Усинск» кар кытшын муниципальной юкбнлбн администрацияса  
ибзбс велдбдмбн веськбдланбн**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Начальная общеобразовательная школа № 7 имени В.И. Ефремовой» г. Усинска  
Усинск кар «В.И Ефремова нима 7№-а начальнбй общеобразовательнбй школа»  
муниципальнбй автономнбй общеобразовательнбй велдбданбн»**

**ПРИКАЗ**

от 24 марта 2023 года

№ 178

г. Усинск

**Об организации работы по внедрению федеральных образовательных программ  
начального общего образования в МАОУ «НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой» г.  
Усинска с 01 сентября 2023 г.**

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального округа «Усинск» от 03.03.2023 г. № 228 «Об организации работы по введению федеральных образовательных программ в образовательных организациях на территории муниципального образования городского округа «Усинск», в целях обеспечения условий организованного введения федеральной образовательной программы начального общего образования, федеральной адаптированной программы начального общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, от 24.11.2022 №1022 (далее – ФООП НОО, ФАОП НОО)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить координатором введения в школе ФООП НОО, ФАОП НОО Солдаткину И.К., заместителя директора по учебной работе.

2. Утвердить рабочую группу по введению ФООП НОО, ФАОП НОО (далее – рабочая группа) с 1 сентября 2023 г. в следующем составе:

- **Руководитель рабочей группы** – Садыкова Г.Р., заместитель директора по методической работе;

- **Члены рабочей группы:**

- Истомина А.А., учитель начальных классов;
- Сметанина Е.Н., учитель начальных классов;
- Белецких Ю.И., учитель физической культуры;
- Карташова Ю.Г., учитель английского языка;
- Сметанина А.С., учитель-логопед.

3. Утвердить План мероприятий по введению ФООП НОО (Далее – План) (Приложение № 1).

4. Солдаткиной И.К., координатору введения в школе ФООП НОО, ФАОП НОО:

4.1. Контролировать выполнение мероприятий по введению в школе ФООП НОО, ФАОП НОО в сроки, установленные Планом, утвержденным п. 3 настоящего приказа;

4.2. Осуществлять информационно- методическое сопровождение по введению ФООП НОО, ФАОП НОО. **Срок: до окончания периода перехода на ФООП НОО, ФАОП НОО;**

4.3. Представить отчет по результатам введения в школе ФООП НОО, ФАОП НОО в срок до **31.08.2023 г.**

5. Рабочей группе:

5.1. Выполнять мероприятия, в сроки, установленные Планом, утвержденным п. 3 настоящего приказа;

5.2. Привлекать при необходимости иных педагогических работников школы для выполнения мероприятий в сроки, установленные Планом, утвержденным п. 3 настоящего приказа;

5.3. Проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий, мероприятий в сроки, установленные Планом, утвержденным п. 3 настоящего приказа.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



Л.Г. Гнатюк

**План мероприятий  
 по введению ФООП в МАОУ НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой» г. Усинска**

	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1.	Проведение рабочих совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФООП НОО	апрель 2023 г.	Солдаткина И.К.	Обеспечена информационно-разъяснительная работа по вопросам введения ФООП
1.2.	Анализ нормативной базы школы по вопросам введения ФГОС. Внесение изменений в локальные акты нормативные акты школы	апрель-август 2023 г.	Солдаткина И.К., члены рабочей группы	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП
1.3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель, июнь август	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	Проведена оценка готовности к введению, ФООП, выявлены дефициты. Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.4.	Размещение утвержденных ООП НОО, АООП НОО на официальном сайте школы	до 01.09.2023	Солдаткина И.К.	Обеспечено ознакомление участников образовательных отношений с ФООП НОО
<b>2. Кадровое обеспечение</b>				
2.1	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	до 01.09.2023 г.	Садыкова Г.Р.	Выполнено требование к квалификации педагогических работников по реализации ФООП
<b>3. Методическое сопровождение</b>				
3.1	Организация и проведение семинара по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	май 2023	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, намечены

				пути решения проблем
3.2.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя работу в	май-август 2023	Садыкова Г.Р.	Обеспечена работа педагогов по проектированию рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФООП на сайте "Единое содержание общего образования. Конструктор рабочих программ»
3.3.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ФООП и ФАОП	в течение всего периода	Садыкова Г.Р.	Сформированы методические материалы оказания адресной помощи педагогам по вопросам реализации ФООП
3.4.	Консультативная помощь педагогам в вопросах введения и реализации ФООП	в течение всего периода	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	Минимизация профессиональных трудностей в переходный период обновления содержания образования
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
4.1.	Размещение (обновление) информации о введении ФООП НОО на официальном сайте школы	до 01.06.2023 г.	Солдаткина И.К., Чернявская В.А.	Обеспечено информирование участников образовательных отношений в вопросах введения ФООП
4.2.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам реализации ФООП	до 01.09.2023 г.	Солдаткина И.К., Садыкова Г.Р.	
<b>5. Материально-техническое оснащение</b>				
5.1.	Оборудование помещения для Центра детских инициатив	июнь-август 2023	Гладкая Т.Н.	Открытие Центра детских инициатив
5.2.	Оснащение кабинета логопеда и психолога в соответствии с ФАОП	июнь-август 2023	Гладкая Т.Н., Сметанина А.С.	Кабинет психолога и логопеда в соответствии с требованиями к реализации ФАОП
5.3.	Приобретение учебников в соответствии с ФООП	июнь-август 2023	Пиляева А. И.	100% обеспеченность учебниками